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       Projekt
UMOWA Nr .............
Zawarta w dniu ................. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:
Miastem Wodzisław Śląski  z siedzibą Urzędu Miasta ul. Bogumińska 4,
44-300 Wodzisław Śląski reprezentowanym przez:
Mieczysława Kiecę - Prezydenta Miasta
Zwanym dalej Zamawiającym
a
.........................................................................
reprezentowanym przez:
...............................................................................
zwanym dalej Inżynierem Kontraktu.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2010 roku Nr 113, poz. 759 – z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:
§ 1
Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego  na zadaniu inwestycyjnym pn: „Udrożnienie 
ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim”
§ 2
1. Termin rozpoczęcia pełnienia czynności i obowiązków przez Inżyniera Kontraktu strony ustalają jako dzień podpisania umowy.Termin zakończenia: 31.12.2012r. 
2. Termin wykonania i przekazania opracowań o których mowa w § 3 ust 3 pkt 32 lit a) do d) nastąpi do 45 dni od dnia podpisania umowy.
§ 3
1.  Wymagania ogólne

A. Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego:

1) działa w jego imieniu i odpowiada za realizację Inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót,

2) decyzje, mające konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji Kontraktu,                      po wcześniejszym przygotowaniu ich rozstrzygnięcia wydaje wyłącznie w  uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem ust. 3 pkt. 21,
3) samodzielnie podejmuje decyzje i sporządza opinie we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, oceną postępu robót,  w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawcę oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń z uwzględnieniem ust. 3 pkt. 22.
4) prowadzi korespondencję zewnętrzną dotyczącą inwestycji,

5) wydaje na piśmie Wykonawcy  polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski,                  

6) pełni swoją funkcję przy pomocy wieloosobowego Zespołu Nadzoru, którym kieruje i za pracę którego odpowiada,

7) zapewnia system nadzoru ciągłego dla robót drogowych, a dla pozostałych branży                   w okresie wykonywania robót oraz przy ich rozliczeniu,

8) Inżynier Kontraktu pozostaje do dyspozycji Zamawiającego również w okresie przerw w pracy Wykonawcy np. wstrzymanie robót w okresie zimowym i zapewnia dyżur co najmniej jednego z pracowników.

9) nadzór i wszystkie czynności nadzoru nad realizacją zadania będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą  z dnia 7 lipca 1994 "prawo budowlane" z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 20 marca 1985 „o drogach publicznych", ustawą „prawo zamówień publicznych”, „kodeksem cywilnym” oraz zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach Kontraktowych (umowie/ach na realizację robót),

10) uczestniczy w zakresie określonym przez Zamawiającego w uzupełnianiu, składaniu  informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do Instytucji Pośredniczącej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,

B. Zespół Nadzoru Inżyniera Kontraktu to:

a) Kierownik Zespołu Nadzoru,

b) Inspektor Nadzoru robót drogowych,

c) Inspektor robót sieci zewnętrznych sanitarnych,
d) Inspektor nadzoru sieci zewnętrznych gazowych,
e) Inspektor robót sieci elektrycznych,
f) Inspektor robót sieci telekomunikacyjnych,
2. Warunki pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

1) Kierownik Zespołu Nadzoru pełni rolę Koordynatora i winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające go do nadzorowania robót drogowych. Pozostali inspektorzy nadzoru wymienieni w tabeli określającej kluczowy personel Wykonawcy, są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień,

2) Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości swych usług wykonywanych bezpośrednio na budowie, zawierający:

a) kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe pracowników Nadzoru, 

b) opis dysponowanego laboratorium i jego możliwości przeprowadzania badań.

c) wykaz sprzętu do wykonywania badań polowych dla robót drogowych.

3) Poprzez zatrudnionych Inspektorów Nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie realizuje obowiązki przypisane dla Nadzoru Inwestorskiego,

3. Szczegółowe zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu.

1) Inżynier Kontraktu co najmniej dwa razy w miesiącu organizuje rady budowy z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie 7 dni,
2) przekazuje Zamawiającemu informację dotyczącą planowanej wysokości płatności dla Wykonawcy na kolejny miesiąc,

3) Inżynier Kontraktu sporządza i dostarcza Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach, kwartalne sprawozdania o postępie robót,

4) weryfikuje i zatwierdza Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy robót i jego uaktualnienia. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w czasie określonym w umowie z Wykonawcą robót, Inżynier Kontraktu ma prawo wstrzymać płatność faktury dla Wykonawcy,

5) na prośbę Zamawiającego udziela opinii i sprawdza dokumentację projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót, w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, zastosowanych materiałów, itp.,

6) sprawdza i opiniuje rysunki robocze Wykonawcy i wprowadza niezbędne korekty,

7) sprawdza wytyczenia robót oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje,

8) sprawdza, zatwierdza i dokonuje korekt w zestawieniach dotyczących urządzeń, sprzętu  i siły roboczej Wykonawcy oraz rachunków, faktur i innych wykazów,

9) powiadamia stosowne władze i Zamawiającego w przypadku odkrycia wykopalisk, niewybuchów i niewypałów,

10) uczestniczy wraz z Zamawiającym w przekazaniu placu budowy,

11) Inżynier Kontraktu przy pomocy swego Personelu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia go o stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach a w szczególności:

a) weryfikuje i zatwierdza wszelkie źródła pozyskiwania materiałów wbudowywanych w obiekty stałe,

b) decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu do stosowania receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, w tym sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,

c) kontroluje laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań. Uczestniczy w badaniach przeprowadzanych w laboratorium Wykonawcy w czasie trwania budowy,

d) w przypadku stwierdzenia wad i usterek ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych, zleca je na piśmie Wykonawcy oraz poświadcza ich usunięcie przez Wykonawcę,

e) jeżeli zachodzi taka potrzeba, zleca odsłonięcie ukończonych robót i/lub usunięcie                    i zastąpienie właściwymi materiałami i/lub robotą,

f) sprawdza punkty głównych wytyczonych obiektów,
g) wykonuje ocenę geotechniczną w sytuacjach tego wymagających,

h) wykonuje kontrolne badania polowe i laboratoryjne w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawcy oraz w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych robót,

12) uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz odpowiada za realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

13) przyjmuje wystąpienia Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy i przedstawiania mu w tych kwestiach rozstrzygnięcia,

14) kontroluje dziennik budowy prowadzony przez Wykonawcę,

15) Inżynier Kontraktu czuwa nad bezpieczeństwem na placu budowy a w szczególności:

a) upewnia się przed rozpoczęciem robót, że zostały spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy),

b) udziela Wykonawcy porad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa personelu             na terenie budowy i bezpieczeństwa robót,

c) wydaje polecenia Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko wypadku,    

16) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane,

17) wydaje zaświadczenie, że Kontrakt na skutek wystąpienia siły wyższej stał się bezskuteczny oraz określa wartość wykonanych robót,

18) zawiadamia Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się                  do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców,

19) sprawdza realizację warunków ustalonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i w innych decyzjach i uzgodnieniach opiniujących inwestycję i odpowiada za wykonanie warunków wynikających z tych decyzji,

20) współpracuje z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy przyległych jak i objazdowych,

21) Inżynier Kontraktu przed podjęciem decyzji w szczególności w nw. sytuacjach winien uzyskać akceptację Zamawiającego:

a) wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji projektowej,

b) zatwierdzania podzlecania jakichkolwiek robót przez generalnego Wykonawcę,

c) zlecania robót zwiększających koszt inwestycji,

d) postanowienia o przesunięciu terminu zakończenia robót,

e) usunięcia kierownika budowy z terenu budowy,

f) potwierdzenia zakończenia robót,

g) wydawania opinii dotyczących projektu organizacji ruchu, oznakowania, ustalenia długości odcinków roboczych itp.,

h) wnioskowania zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót,

22) Inżynier Kontraktu ma prawo do podejmowania samodzielnych działań, a w szczególności:

a) akceptacji osoby na kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz wycofaniu akceptacji już wcześniej wydanej,

b) w uzasadnionych przypadkach usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

c) wyrażenia zgody lub wstrzymania wykonywania przez Wykonawcę prac w trudnych warunkach atmosferycznych,

d) zabezpieczenia budowy przez Wykonawcę zgodnie z Warunkami Kontraktu,

e) jeżeli zachodzi taka konieczność, wnioskowania do Wykonawcy o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne,

f) żądania wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: o ruchu drogowym, BHP i p/poż., warunkami technicznymi, normami, sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i projektem,

g) opiniowania Programu Zapewnienia Jakości oraz Programu Technologii i Organizacji Robót oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem Robót,

23) kontroluje i egzekwuje od Wykonawcy należne płatności dla Podwykonawców  za roboty przez nich wykonane. W przypadku braku potwierdzenia płatności Podwykonawcom, wstrzymuje płatność dla Wykonawcy. Oświadczenie potwierdzenia płatności winno spełniać i zawierać następujące warunki:

a) podpis osoby upoważnionej reprezentującej Podwykonawcę oraz jego dokładną nazwę wraz z adresem,

b) okres rozliczeniowy, którego dotyczy,

c) zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

d) dokładną nazwę i adres firmy oraz Miasta Wodzisław Śląski, wobec którego Podwykonawca nie będzie miał roszczeń,

e) nazwę inwestycji,

f) termin uregulowania zaległości,

g) w razie potrzeby kopię przelewu z wyciągu bankowego na konto Podwykonawcy.

24) stwierdza każdorazowo konieczność pobytu projektanta na budowie i potwierdza jego obecność,
25) występuje do projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie wątpliwości związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami,

26) dokonuje odbioru technicznego: robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

27) w przypadku wystąpienia na budowie „robót dodatkowych” lub „zamówień dodatkowych” zobowiązany jest do sporządzenia stosownej argumentacji i dokumentacji, w odniesieniu do przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, potwierdzającej wystąpienie konieczności i formy (aneks do umowy czy nowa umowa) zlecenia wykonawcy tychże prac.

28) wraz z przedstawicielem Zamawiającego uczestniczy w przekazaniu robót wraz                        z wymaganą dokumentacją poszczególnym Gestorom Sieci na warunkach określonych przez nich w umowach, porozumieniach zawartych z Zamawiającym oraz w wydanych warunkach technicznych i innych dokumentach,

29) świadczy pomoc w sporządzaniu  dowodów  przekazania środków trwałych (OT),

30) przeprowadza przegląd przedodbiorowy robót i sporządza listę usterek i wad,

31) po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inżynier Kontraktu:

· wyznacza termin odbioru końcowego robót i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony,

· uczestniczy w odbiorze końcowym robót,(w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, odbiór przerywa się;wznowienie odbioru następuje po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych wad),

· stwierdza zakończenie robót, nadzoruje skompletowanie 1 egzemplarza archiwalnego dokumentacji powykonawczej projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego oraz przedkłada go Zamawiającemu,

32) Ponadto Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do:

a) weryfikacji przedmiaru robót pod kątem zgodności z dokumentacją projektową wraz z uwzględnieniem specyfiki wydzielenia do realizacji pojedynczego zadania z Etapu I szczególnie uwzględniając specyfikę przebudowy urządzeń liniowych,

b) weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem uzgodnień i warunków w niej zawartych, 

c) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

d) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego dowiązanie przebudowanego odcinka ul. 26 Marca do istniejącego układu skrzyżowania z ul. Radlińską.

e) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kwartalnego rozliczenia rzeczowego i finansowego robót do 3 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

f) przedstawienia Zamawiającemu końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego robót wraz z opinią techniczną i raportem końcowym do 15 dni od dokonania końcowego odbioru robót.

g) na polecenie Zamawiającego do wykonania wszelkich innych czynności nie wymienionych  w niniejszej umowie,  jakie okażą się  niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji Kontraktu i zabezpieczenia  interesów Zamawiającego.

4. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu podczas trwania okresu gwarancyjnego zadania inwestycyjnego.

W okresie gwarancji, tj. w ciągu 5 lat od odbioru końcowego zadania Inżynier Kontraktu jest zobowiązany:

a) brać udział w przeglądach dotyczących prawidłowości wykonania umowy na każde żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji, jednakże  nie częściej niż co 3 miesiące w pierwszym roku i co 6 miesięcy w latach następnych,

b) uczestniczyć w kontrolach prowadzonych u Zamawiającego przez podmioty upoważnione do jej przeprowadzenia w okresie gwarancji,

§ 4
1. Inżynier Kontraktu ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo w zakresie określonym rzeczowo w złożonej ofercie z podwykonawcami, którychwskazano imiennie przed podpisaniem umowy.
2. Za pisemną zgodą Zamawiającego Inżynier Kontraktu ma prawo do zmiany podwykonawców.

3. Inżynier Kontraktu wykona następujące usługi za pomocą podwykonawcy:


a) Nazwa usługi: .......................................................................


b) j.w.
§ 5
1. Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe do wysokości kwoty wynikającej z oferty:
netto  ..........................PLN, +  podatek VAT 23% ..............PLN
brutto  .................................PLN, słownie:.........................................................zł........./100
2. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena brutto może się zmienić tylko w przypadku  zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy. Zmiana ceny brutto będzie wynikać z różnicy pomiędzy stawką  zmienioną i obowiązującą w chwili zawarcia umowy.
3. Ustala się następującą formę płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę.                        Za pełnienie nadzoru w okresie realizacji kontraktu i rozliczenia, Inżynier Kontraktu wystawiać będzie faktury  wg. następującego harmonogramu: 

a) 5% - po weryfikacji przedmiarów robót, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i analizie warunków, 

b) 5% - po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą robót,  

c) 12% - co miesiąc licząc od dnia rzeczowej realizacji inwestycji do osiągnięcia 70% wartości nadzoru, 

d) 30% po odbiorze końcowym zadania  

4. Wynagrodzenie przez cały okres umowny nie ulega waloryzacji.
5. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za „roboty dodatkowe”i „zamówienia dodatkowe” wynikłe w trakcie realizacji Kontraktu przez Wykonawcę jak również w okresie obowiązywania gwarancji.
6. Faktury wystawione będą na Miasto Wodzisław Śląski i płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Inżyniera Kontraktu.
7. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.
8. Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji budżetowej – dział 600 rozdział 60016.
§ 6
1. Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z art. 147-151 ustawy  Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami)                      w wysokości 5% ceny (brutto) przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: ....................... słownie: .................................................../100 w formie ......................................................
2. Złożone zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone Inżynierowi Kontraktu w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zostanie zwrócone Inżynierowi Kontraktu w ciągu 15 dni od dnia upływu terminu rękojmi za wady na rzeczową realizację robót objętych Kontraktem.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, zabezpieczenie będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
§ 7
1. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.
2. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zaniechania, jak i za działania wszystkich osób przy pomocy których będzie realizował umowę.
§ 8
1.  Inżyniera Kontraktu reprezentował będzie ...............................................,
2.  Do kontaktów z Inżynierem Kontraktu Zamawiający wyznacza: .....................................,jako Przedstawiciela Zamawiającego.
  § 9
1. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonania zadania innemu podmiotowi.
2. Wierzytelności przysługujące Inżynierowi Kontraktu z tytułu wykonania niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Strony płacić będą następujące kary umowne:
a)  Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż wskazane w § 11 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,
b)  Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,
c)  Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w zakończeniu robót objętych nadzorem, jeśli nastąpi to z winy Inżyniera Kontraktu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
d)  Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu opracowań, o których mowa w § 3 ust 3 pkt 32 lit a) dof) z wyłączeniem sytuacji, że opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu (np. przedłużające się terminy uzgodnień, zatwierdzeń  ponad 2 tygodnie od daty złożenia).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
  § 11
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                 o tych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu zaawansowania prac, który jest podstawą ustalenia wynagrodzenia brutto przysługującemu Inżynierowi Kontraktu.
§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia następujących istotnych zmiany umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

a) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

b) Zmian terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

b) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje kontrakt na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, zmiana osób przy pomocy których wykonawca realizuje kontrakt, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem i wykształceniem spełniającym wymogi.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w punkcie 1 i 2 , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę. 

4. Dokonanie zmiany, o której mowa w pkt. 1 wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 13
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustaw; Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 16
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego trzy egzemplarze                     dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.
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