

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ETAP-I

Projekt		Razem 2009- 2011	Razem 2009	2009 IV	Razem 2010	2010				Razem 2011	2011		
Lp	Nazwa					I	II	III	IV		I	II	III
1	WYMAGANIA OGÓLNE (ZADANIE 2 i 6)												
2	PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. MATUSZCZYKA - ZADANIE 2												
3	ROBOTY BRANŻOWE - OŚWIETLENIE - ZADANIE 2												
4	ROBOTY BRANŻOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA - ZADANIE 2												
5	ROBOTY DROGOWE - ODCINEK 6												
6	EKRANY AKUSTYCZNE - ZADANIE 6												
7	PRZEJAZD DROGOWY - ZADANIE 6												
8	ROBOTY BRANŻOWE - OŚWIETLENIE - ZADANIE 6												
9	ROBOTY BRANŻOWE - ENERGETYKA - ZADANIE 6												
10	ROBOTY BRANŻOWE - TELETECHNIKA - ZADANIE 6												
11	ROBOTY BRANŻOWE - WODOCIĄG - ZADANIE 6												
12	ROBOTY BRANŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA - ZADANIE 6												
13	ROBOTY BRANŻOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA - ZADANIE 6												
SUMA BRUTTO													

Uwaga: Przed ostatecznym opracowaniem harmonogramu (po podpisaniu umowy) terminy realizacji poszczególnych zadań należy uzgodnić z gestorami sieci oraz Inwestorem.